
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

80,00% 20%

12.000,00R$      3.000,00R$        -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                  -R$                  

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

30.000,00R$      30.000,00R$      30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$      30.000,00R$      

50,00% 50%

100.000,00R$   100.000,00R$   -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                  -R$                  

DESEMBOLSO MENSAL SERVIÇO PRELIMINARES 575.000,00R$         142.000,00R$   133.000,00R$   30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$         30.000,00R$     30.000,00R$     

2 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

15,00% 35% 50%

106.351,11R$   248.152,60R$   354.503,71R$       

15% 50% 35%

9.820,72R$        32.735,74R$         22.915,02R$         

30% 30% 40%
32.460,60R$         32.460,60R$         43.280,80R$         

30% 70%

37.279,80R$         86.986,20R$         

15% 30% 30% 25%

40.714,50R$         81.429,00R$         81.429,00R$         67.857,50R$         

30% 50% 20%
36.346,95R$         60.578,25R$         24.231,30R$         

DESEMBOLSO MENSAL OBRAS CIVIS 1.399.533,41R$      106.351,11R$   257.973,32R$   493.326,81R$       243.654,57R$       148.941,10R$       81.429,00R$         67.857,50R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                 -R$                 

7,60% 18,43% 35,25% 17,41% 10,64% 5,82% 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 EXECUÇÃO DE OBRAS ELETROMECANICAS

5% 5% 10% 20% 20% 20% 20%

164.587,50R$   164.587,50R$   329.175,00R$       658.350,00R$       658.350,00R$       658.350,00R$       658.350,00R$       

5% 5% 10% 20% 20% 20% 20%

748.125,00R$       748.125,00R$       1.496.250,00R$    2.992.500,00R$    2.992.500,00R$    2.992.500,00R$    2.992.500,00R$    

5% 5% 20% 30% 40%

118.037,50R$       118.037,50R$       472.150,00R$       708.225,00R$       944.300,00R$       

10% 30% 20% 40%

106.400,00R$       319.200,00R$       212.800,00R$       425.600,00R$       

5% 15% 20% 60%

87.500,00R$         262.500,00R$       350.000,00R$       1.050.000,00R$    

5% 10% 10% 10% 10% 10% 40% 5%

20.000,00R$      40.000,00R$         40.000,00R$         40.000,00R$         40.000,00R$         40.000,00R$         160.000,00R$       20.000,00R$         

20% 80%

13.040,00R$         52.160,00R$         

5% 15% 20% 20% 20% 20%

10.900,00R$         32.700,00R$         43.600,00R$         43.600,00R$         43.600,00R$         43.600,00R$         

5% 35% 40% 20%

3.250,00R$           22.750,00R$         26.000,00R$         13.000,00R$         

5% 25% 70%

2.000,00R$           10.000,00R$         28.000,00R$         

5% 25% 70%

2.250,00R$           11.250,00R$         31.500,00R$         

5% 15% 15% 15% 30% 20%

17.500,00R$         52.500,00R$         52.500,00R$         52.500,00R$         105.000,00R$       70.000,00R$      

5% 15% 15% 15% 30% 20%

17.500,00R$         52.500,00R$         52.500,00R$         52.500,00R$         105.000,00R$       70.000,00R$      

5% 10% 15% 15% 15% 40%

8.900,00R$           17.800,00R$         26.700,00R$         26.700,00R$         26.700,00R$         71.200,00R$         

5% 15% 15% 15% 20% 20% 10%

10.750,00R$         32.250,00R$         32.250,00R$         32.250,00R$         43.000,00R$         43.000,00R$      21.500,00R$      

5% 20% 20% 20% 20% 15%

7.401,00R$           29.604,00R$         29.604,00R$         29.604,00R$         29.604,00R$      22.203,00R$      

5% 20% 25% 50%

500,00R$               2.000,00R$           2.500,00R$           5.000,00R$        

20% 80%

3.960,00R$           15.840,00R$         

20% 80%

24.000,00R$         96.000,00R$         

20% 80%

13.400,00R$      53.600,00R$      

DESEMBOLSO MENSAL OBRAS ELETROMECANICAS 25.720.020,00R$   164.587,50R$   184.587,50R$   1.093.700,00R$   1.726.462,50R$   2.486.338,50R$   4.552.500,00R$   4.606.625,00R$   3.601.404,00R$   3.992.504,00R$   2.863.004,00R$   226.004,00R$   102.303,00R$   

65.471,49R$           

2.3 Execução de Sistema de Abastecimeto de Água Conforme Projeto 108.202,00R$         

2.1 EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM

2.2 Execução de Drenagem de Águas Pluviais Conforme Projeto

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

709.007,43R$         

1.1

1.2

1.3 

Memoria de Cálculo de Seletividade e Proteção

Canteiro de obras incluindo segurança patrimonial

Projeto Executivo e Projetos Conforme Construído

15.000,00R$           

360.000,00R$         

200.000,00R$         

2.6
EXECUÇÃO DE CASA DE COMANDO SUBESTAÇÃO CENTRALIZADORA CONFORME 

PROJETO
121.156,50R$         

3.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MÉTALICA CONF. E.T. 3.291.750,00R$      

2.4. EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ELETRODUTO CONFORME PROJETO 124.266,00R$         

2.5 EXECUÇÃO DE FECHAMENTO PATRIMONIAL CONFORME PROJETO 271.430,00R$         

3.4
FORNECIMENTO E LANÇAMETNO DE CABOS ENTRE OS MÓDULOS E O 

ELETROCENTRO CONF ET
1.064.000,00R$      

3.5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETROCENTRO CONF. ET 1.750.000,00R$      

3.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICO CONF. E.T. 14.962.500,00R$    

3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INVERSORES CONF. E.T. 2.360.750,00R$      

3.8
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO CENTRALIZADORA  CONFORME 

E.T.
218.000,00R$         

3.9
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF, 

CONFORME E.T.
65.000,00R$           

3.6
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ETRANSFORMADOR A ÓLEO 1.000KW CONF. 

ET
400.000,00R$         

3.7
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDE  AÉREA INTERLIGANDO 

ELETROCENTRO A SUBESTAÇÃO CENTRALIZADORA CONF. ET
65.200,00R$           

3.12 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO CONF ET 350.000,00R$         

3.13
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE CONF 

ET
350.000,00R$         

3.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SERVIÇO AUXILIAR - CC 40.000,00R$           

3.11 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SERVIÇO AUXILIAR - CA 45.000,00R$           

3.16 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 148.020,00R$         

3.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO 10.000,00R$           

3.14 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE ATERRAMENTO CONF ET 178.000,00R$         

3.15 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES CONF. E.T. 215.000,00R$         

3.18 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA CONF ET 19.800,00R$           

3.20 TESTES E COMISSIONAMENTO 67.000,00R$           

3.19 SISTEMA DE CONTROLE DE ENERGIA 120.000,00R$         

MÊS 12MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11



0,64% 0,72% 4,25% 6,71% 9,67% 17,70% 17,91% 14,00% 15,52% 11,13% 0,88% 0,40%

TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UFV 27.694.553,41R$   412.938,61R$   575.560,82R$   1.617.026,81R$   2.000.117,07R$   2.665.279,60R$   4.663.929,00R$   4.704.482,50R$   3.631.404,00R$   4.022.504,00R$   2.893.004,00R$   256.004,00R$   132.303,00R$   

1,61% 2,24% 6,29% 7,78% 10,36% 18,13% 18,29% 14,12% 15,64% 11,25% 1,00% 0,51%
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