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Material Serviço 
(R$) (R$)

OBRAS CIVIS
1 CALÇADAS

1.1 Serviços Preliminares 7.710,55              3.855,28                   3.855,28                   

2,12% 2,12%

1.2 Demolições e Retiradas 318,69 318,69                      

0,18% 0,00%

1.3 Calçadas 800,12 800,12 800,12                      800,12                      

0,44% 0,44%

1.4 Limpeza 300,15 150,08                      150,08                      

0,08% 0,08%

2 INFRAESTRUTURA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA
2.1 CAIXA ZC (composição por unidade) 664,22 664,22 664,22                      664,22                      

0,37% 0,37%

2.2 CAIXA ZD (composição por unidade) 7018,85 7.018,85 9.358,47                   4.679,23                   

5,15% 2,58%

2.3 BANCOS DE DUTOS 45.123,90 45.123,90 75.206,50                 15.041,30                 

41,39% 8,28%

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.1 Iluminação Publica 9.347,28 9.347,28 9.347,28                   9.347,28                   

5,14% 5,14%

TOTAL OBRAS CIVIS 62.954,37                       71.283,76                    99.700,63           34.537,51 

5 ELETROMECÂNICOS
5.1 Lançamento de cabos AT 12.144,00 12.144,00                 

6,684%

5.4 Montagem  e instalação das terminações (Mufla) # 7.084,00 7.084,00                   

3,899%

5.5 Testes de isolamento e equipamentos AT # 1.150,00 -                             1.150,00                   

0,633%

5.6 Lançamento dos cabos de baixa tensão. # 5.796,00 5.796,00                   

3,190%

5.7 Instalação dos acessórios, diversos e conectores de BT # 10.737,55 10.737,55                 

5,910%

5.8 Instalações de eletroduto em poste e ligações em rede # 6.444,88 6.444,88                   

3,547%

5.9 Testes de isolamento e equipamentos BT # 230,00 230,00                      

0,127%

5.12 Serviços de soldas aterramento # 2.558,75 2.558,75                   

1,408%

TOTAL SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS -                                  47.455,94          -                     47.456,20         

TOTAL ELETROMECÂNICO -                                  47.455,94          -                     47.455,94         

99.700,63         81.993,45         
54,873% 45,127%

99.700,63         181.694,08       
54,873% 44,762%
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