

ANEXO X – CRONOGRAMA – RETIFICADO 2 – 11-01-2023

item			2023		2024			2025		
		Quantidade	Entrega e pagamento							
1	Implantação de Rede de Comunicação e Sistema de Medição AMI - SMART METER. Conforme especificação técnica anexa. "ET 07-02-228 v.12 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E SMART METER".	1	conforme cronograma previsto no item 15 da "ET 07-02-228 v.12 Implantação da Rede de Comunicação - AMI - Smart Meter" e tabela							
item		2023			2024			2025		
		Quantidade	Entrega	Pagamento	Quantidade	Entrega	Pagamento	Quantidade	Entrega	Pagamento
2	Medidor inteligente monofásico conforme "ET 07-02-170 v.08 Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B"	2800	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	2800	fevereiro	30 dias após entrega	2800	fevereiro	30 dias após entrega
3	Medidor inteligente bifásico conforme "ET 07-02-170 v.08 Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B"	3400	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	3400	fevereiro	30 dias após entrega	3400	fevereiro	30 dias após entrega
4	Medidor inteligente trifásico conforme "ET 07-02-170 v.08 Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B"	2000	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	2000	fevereiro	30 dias após entrega	2000	fevereiro	30 dias após entrega
5	Medidor inteligente trifásico indireto conforme "ET 07-02-170 v.05 Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B"	200	150 dias após assinatura do contrato	30 dias após entrega	200	fevereiro	30 dias após entrega	200	fevereiro	30 dias após entrega